	Controle de Versões					
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão			
1	19/08/2022	Carolina Margiotti de Abreu	Adicionar preço por sprint no orçamento de cada despesa.			
2	22/08/2022	Carolina Margiotti de Abreu, Felipe Silva	Trocar Inteligência Artificial pelo nome extenso, aumentar orçamento em 10%, porcentagem de acerto de Inteligência artificial na premissa também			
3	22/08/2022	Nicolas Cursino Magarifuchi	Revisão de texto			
4	22/09/2022	Carolina Margiotti de Abreu	Refeito orçamento			

Objetivos deste documento

Este documento tem como finalidade:

- Iniciar oficialmente o projeto;
- Descrever os requisitos iniciais;
- Definir entregas, premissas e restrições do projeto;
- Definir as partes interessadas do projeto;
- Determinar os riscos e orçamento do projeto.

Situação atual e justificativa do projeto

O Brasil é um país com um setor agrícola muito forte e representativo na economia, com isso em mente é dedutível que avanços tecnológicos sejam muito presentes e necessários nessa área.

Nosso cliente, a empresa Visiona, possui um aplicativo de agricultura de precisão por satélite chamado eSoja. Nele o agricultor insere informações sobre sua colheita e o app devolve insights relevantes como quanto, onde e quando deve ser plantado, preço do produto no mercado, estratégias de agricultura etc.

Para o funcionamento do APP, inicialmente, o usuário deve inserir o número de sementes que sua soja produz, mas para isso é preciso ir ao seu campo, colher cerca de 5 unidades da sua soja, abri-las e contar o número de sementes por si só para então inserir o valor. Esse processo, além de cansativo e repetitivo, pode ser substituído por uma inteligência artificial mais eficiente com reconhecimento de imagens para identificação da quantidade de sementes na soja por foto.

Com isso em mente, a equipe SoyIA, aceitou o desafio de trazer para a aplicação os aprimoramentos necessários de forma que o aplicativo poderá ser mais eficaz na sua função e trará um melhor resultado para tanto a empresa cliente quanto os agricultores que dependem do sistema.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução e principalmente atender os objetivos abaixo:

Specific

 Permitir identificar o número de sementes pela análise de uma imagem com Inteligência Artificial.

Measurable

 Permitir identificar o número de sementes pela análise de uma imagem com Inteligência Artificial com porcentagem de ao menos 65% de sucesso.

Achievable

 Permitir identificar o número de sementes pela análise de uma imagem com Inteligência Artificial com porcentagem de ao menos 40% de sucesso.

Relevant

Permitir identificar o número de sementes pela análise de uma imagem com Inteligência Artificial com porcentagem de ao menos 40% de sucesso. Porque o usuário pode não querer ir em campo, colher uma planta de soja, e contar vagem por vagem quantas sementes tem para por uma informação no aplicativo.

• Time-Bound

Permitir identificar o número de sementes pela análise de uma imagem com Inteligência Artificial com porcentagem de ao menos 30% de sucesso até o fim de 4 sprints. Isso será alcançado porque o usuário pode não querer ir em campo, colher uma planta de soja, e contar vagem por vagem quantas sementes tem para por uma informação no aplicativo.

Produtos e principais requisitos

Desenvolver uma nova ferramenta para o app e-soja que deve ser desenvolvido entre 15 de agosto até 27 de novembro, estudando sobre a criação de uma Inteligência Artificial e as necessidades exatas do cliente para seu funcionamento técnico.

Marcos

Marcos	Previsão
Formação grupo	15/08/2022
Kick-off feito	16/08/2022
Sprint 1 entregado	15/09/2022
Sprint 2 entregado	09/10/2022
Sprint 3 entregado	06/11/2022
Sprint 4 entregado	27/11/2022
Apresentado na feira de soluções	08/12/2022

00 - Entrega Projeto	
1 - Pré Kick-off	

	1.1 - Formação do grupo	
		1.1.1 - Reunir participantes interessados
2 - Sprint 1		
	2.1 - Desenvolvimento Backlog	
		2.1.1 - Levantar dúvidas ao cliente
		2.1.2 - Montagem dos cards
		2.1.3 - Aprovação do cliente dos cards
	2.2 Desenvolvimento das tarefas dos cards	
		2.2.1 - Dailies
3 - Sprint 2		
	3.1 Desenvolvimento das tarefas dos cards	
		3.1.1 - Dailies
4 - Sprint 3		
	4.1 Desenvolvimento das tarefas dos cards	
		4.1.1 - Dailies
5 - Sprint 4	I	
	5.1 Desenvolvimento das tarefas dos cards	
		5.1.1 - Dailies
6 - Pós Proje	eto	
	6.1 - Feira de soluções	

Partes interessadas do Projeto

- Claudio
 - o **Responsabilidade:** Professor de Gestão de Projetos.
 - Necessidades: A criação de um Termo de Abertura de Projeto e um documento de Design Thinking.
 - o **Expectativa:** Documentação do projeto.
- Visiona
 - Responsabilidade: Cliente.
 - Necessidades: Uma ferramenta que recebe uma imagem e devolve, analisando a imagem com uma Inteligência Artificial, a quantidade de sementes na planta de soja.
 - Expectativa: Uma forma de identificar a quantidade de sementes da planta.

Restrições

• Cada pessoa da equipe não pode ultrapassar 3.000 reais por sprint.

Premissas

- Disponibilidade de tempo do cliente para esclarecimento de dúvidas.
- O time deve estar em boas condições para desenvolvimento.
- O time deve ter tempo livre na agenda para desenvolvimento das tarefas.

Riscos

- A Inteligência Artificial possuir uma porcentagem de acerto menor que 40%;
- Não desenvolver uma Inteligência Artificial antes da primeira sprint pela falta de conhecimento técnico;
- Interface não ser intuitiva o bastante para o usuário usar a nova ferramenta;
- A Inteligência Artificial trazer resultados errados do número de sementes.

Orçamento do Projeto

Salários

10 horas por sprint cada membro.

Posição	Preço Hora	Preço Sprint (2 semanas)	Preço Projeto completo
Desenvolvedor	R\$ 18 (x1)	R\$ 90 (x1)	R\$ 180 (x1)
Scrum Master	R\$ 33	R\$ 165	R\$ 330
Product Owner	R\$ 30	R\$ 150	R\$ 300
Total	R\$ 171	R\$ 855	R\$ 3.420

AWS

R\$ 259,19 para o funcionamento do servidor durante todo o projeto.

R\$ 64,79 por sprint.

Por Sprint: 919,79 reais

Total Projeto: 3.679,19 reais

	Aprovações	
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		